

**Zápis č. 4/2021 z jednání Školské rady Sportovního gymnázia Plzeň  
ze dne 5. října 2021**

Přítomni:

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Ing. Libor Picka - zástupci za zřizovatele školy zřízené Plzeňským krajem,  
JUDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MUDr. Pavel Trůka - zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky,  
Mgr. Gabriela Egersdorfová, p. Jiří Dolejš - zástupci za pedagogické pracovníky.

Prizvaní hosté:

JUDr. Michal Bouřa, MBA - vedoucí odboru investic a majetku PK,  
Mgr. Milena Majerová - ředitelka školy, Mgr. Lukáš Lintimer - zástupce ředitelky pro sportovní činnost.

Omluveni: -

Zahájení jednání školské rady, přivítání všech zúčastněných - Mgr. Milena Majerová.

**Školská rada projednala:**

1. Ředitelka školy Mgr. Majerová informovala školskou radu o dokončení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/ 2021. Členové školské rady ji obdrží v příloze tohoto zápisu k nahlédnutí a obratem zašlou škole své stanovisko, nejpozději do 12. října 2021.

2. Projekt výstavby atletického tunelu - stav ke dni 5. října 2021.

Předseda školské rady Ing. Picka informoval o situaci v projektu výstavby atletického tunelu. Dne 13. září 2021 byla dle harmonogramu podána nová žádost o vydání stavebního povolení. Během následujících 7 dnů, nejpozději 12. října 2021 (může být doručeno) dojde k přerušení stavebního řízení, protože nebyla včas dodána nezbytná vyjádření (např. Hasičského záchranného sboru PK, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanice PK).

Ing. Picka požádal JUDr. Bouřu, MBA o vyjádření ke vzniklé situaci.

**JUDr. Bouřa, MBA členům školské rady slíbil, že odbor investic a majetku PK vyvine maximální úsilí k získání všech chybějících vyjádření včas, aby stavební řízení nebylo přerušeno a mohlo se pokračovat k vydání stavebního povolení (12/2021).**

**Předseda školské rady Ing. Picka opakovaně vyzval JUDr. Bouřu, MBA, k dodržení termínů souvisejících se stavebním řízením a nabídl součinnost při zajišťování chybějících vyjádření. JUDr. Bouřa, MBA dle vlastního vyjádření nese osobní zodpovědnost.**

3. Projekt rekonstrukce tenisových kurtů v areálu SG - stav ke dni 5. října 2021.

JUDr. Bouřa, MBA informoval členy školské rady o probíhajícím řízení:

- výběrové řízení bylo úřadem vypsáno,
- dne 7. října 2021 dojde k otevření obálek, bude podepsána smlouva,
- finanční prostředky pro renovaci kurtů (Kč 2,8 mil.) byly úřadem PK vyčleněny,
- 30. listopadu 2021 bude rekonstrukce tenisových kurtů dokončena.

Zapsala: Mgr. Gabriela Egersdorfová

V Plzni dne 6. října 2021